



SAS PULS'INNOV - CONSEIL & FORMATION

Max. participants :

10

Durée :

2 jours – 14 heures

Format :

Distanciel / Présentiel

# PILOTAGE DE CHANTIER

## PROGRAMME CONDUIRE ET CONTROLER UN CHANTIER

### OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques de la formation « Pilotage de chantier » :

Permettre aux participants de développer les compétences nécessaires pour gérer de manière efficace et efficiente un chantier de construction, en mettant l'accent sur la planification, le contrôle de la qualité, la sécurité et la communication.

### POUR QUI ?

Professionnels avertis du bâtiment (experts, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, architectes...)

### PROGRAMME

1. OUVRIR UN CHANTIER
2. LES PRINCIPAUX INTERVENANTS ET LEURS ROLES :  
LA MAITRISE D'OUVRAGE (MOA) :  
LA MAITRISE D'ŒUVRE (MOE) :  
L'ASSISTANT A MAITRE D'OUVRAGE (AMO):  
LES AUTRES PRINCIPAUX INTERVENANTS A L'ACTE DE CONSTRUIRE
3. LES PRINCIPALES PHASES DU CHANTIER REALISEES PAR LA MOE
4. LES DOCUMENTS IMPORTANTS ET NECESSAIRES CONCERNANT LA PASSASSION DES MARCHES :
5. LES VERIFICATIONS AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX.
6. LE CALENDRIER D'EXECUTION
7. LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LEUR IMPORTANCE.  
LE REGISTRE DE CHANTIER  
LE REGLEMENT DE CHANTIER  
LES ORDRES DE SERVICE  
LES CONSTATS CONTRADICTOIRES.
8. LA GESTION ET LA VALORISATION DES DECHETS DE CHANTIER
9. L'EXECUTION GENERALE DU CHANTIER :  
APPRÉHENDER LE RÔLE DU MOE LORS DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX  
LA RECEPTION DE CHANTIER  
LES ASSURANCES  
LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX (DAACT)
10. LA SYNTHESE ET L'OBJET DE LA SYNTHESE